

Extension du réseau gaz

Travaux sur les places Antoine Ernst, Nicolai, Albert 1^{er},
rue de la Bel et rue Neuve du 28 mars au 15 octobre 2022

Aubel, le 9 mars 2022

Chères Aubeloises, chers Aubelois,

Les travaux d'extension du réseau gaz, initialement prévus au mois d'août 2021, ont été reportés suite aux inondations du mois de juillet pour permettre à RESA de remettre les réseaux sinistrés en état de fonctionnement.

Nous avons pu les reprogrammer et, sauf circonstances imprévisibles, ils démarreront la semaine du 28 mars 2022.

Afin de garder un maximum de confort pour les habitants et les commerces du village, le chantier sera organisé en 9 phases avec ouvertures de tranchées successives d'environ 20m. Ceci est le minimum et le moins impactant pour la mobilité et les accès.

En quoi consiste le travail technique ?

→ ouverture d'une tranchée d'environ : L 20m x l 60cm x P 100cm. Ces tranchées seront creusées sur les trottoirs.

Lors de l'ouverture d'une tranchée, une passerelle sécurisée sera rapidement posée (dans la journée de l'ouverture) afin de permettre l'accès au domicile et/ou au commerce.

→ placement d'un tuyau de raccordement de 14m,

→ remblayage de la tranchée – sauf aux extrémités afin de permettre les soudures avec les raccords suivants.

L'entreprise *Nelles*, en charge des travaux, s'est engagée à travailler avec rapidité et efficacité pour le plus grand confort de tous. Nous sommes conscients des difficultés et désagréments qu'un chantier comme celui-ci engendrera. Nous comptons sur la compréhension de chacun pour un aboutissement rapide et efficace.

Planning des travaux :

Ce planning reste une projection et pourrait être modifié en fonction des intempéries et autres incidents potentiels.

Phase 1 – du 28 mars au 29 avril : depuis Place A. Ernst n°6 (*banque ING*) avec traversée de la voirie jusqu'à l'Administration Communale + traversée de l'impasse Göbbelshof afin d'atteindre le nouvel Espace Culturel.

Phase 2 - du 25 avril au 20 mai : depuis Place Albert 1^{er} n°2 (*Halles d'Aubel*) jusqu'à l'impasse de la Foire comprise.

Phase 3 - du 16 mai au 10 juin : depuis Rue de la Bel n°2 (*Un jour, une pierre*) jusqu'au n° 28.

Phase 4 - du 06 juin au 01 juillet : depuis Rue de la Bel n°43 jusque rue Neuve n° 12 avec traversée de voirie (n°6).

Phase 5 - du 26 juin au 08 juillet : depuis Rue Neuve du n° 9 jusqu'au carrefour (n°1).

Congés du 11 au 29 juillet (chantier remis en ordre)

Phase 6 - du 8 au 26 août : rue de la Bel du n° 25 jusqu'au n° 7 + impasse comprise.

Phase 7 - du 22 août au 09 septembre : Place Albert 1^{er} et Place Nicolai jusqu'au n° 29.

Phase 8 - du 5 au 30 septembre : Place Nicolai du n° 27 (*Belfius*) jusque Place A. Ernst du n° 25.

Phase 9 - du 26 septembre au 14 octobre : Place A. Ernst du n° 16 au n° 23 avec traversées des rues de Gorhez et de la Station.

Vous souhaitez vous raccorder au gaz ? ne tardez plus !

Vous pouvez prendre contact directement avec la société RESA :



☎ +32 4 220 12 11

✉ connections.gaz@resa.be

ou avec notre conseiller en énergie : Roland Fanielle ☎ +32 87 68 01 46 ✉ roland.fanielle@aubel.be

Si vous avez questions relatives au planning des travaux ou à l'organisation de ceux-ci, vous pouvez prendre contact avec l'échevin responsable : Francis Geron ☎ +32 474 62 67 79 ✉ francis.geron@aubel.be

Pour le Collège,

Véronique Goosse
Directrice Générale



Freddy Lejeune
Bourgmestre



