

- ✓ Les travaux sur l'ensemble de la rue de la Station, la Route de la Clouse (partie haute), la rue Saint-Antoine et le carrefour Tisman/Victoire sont prévus entre le 1^{er} septembre et le 7 novembre 2025. Jusqu'à présent, il n'y a pas de retard sur le planning prévu. La météo est favorable à l'avancement des travaux.
- ✓ Les commerces de la rue de la Station restent accessibles soit par le haut, soit par le bas en fonction du phasage des travaux. Privilégiez le stationnement au parking du Hall (**600 places !**).
- ✓ Les commerces de la rue Tisman sont accessibles uniquement par l'entrée côté Rue de Battice pendant toute la durée des travaux. Le parking de la Place du RaVel (Tisman) est accessible et aisé.
- ✓ Pendant 2 jours ouvrés, les rue de la Station et rue Tisman seront fermées afin de permettre la pose de la couche finale.

PLACE DE LA VICTOIRE ET RUE DE LA STATION :

Phase 1B : du 29 sept au 10 octobre

Le carrefour Tisman/Victoire est toujours entièrement bloqué. Le raclage entre le carrefour et le plateau devant le Cercle est effectué. Les commerces sont toujours accessibles par le bas de la rue de la Station mais seulement jusqu'au plateau (Salle du Cercle). Le hall omnisports est accessible par les 2 ruelles (Boulangerie Proumen et Goût Salé).

Phase 2 : du 10 octobre au 6 novembre

Le raclage et la mise en œuvre des traversées piétons porteront sur le bas de la rue de la Station. La déviation demeure en place. Le carrefour Tisman/Victoire sera ouvert uniquement depuis la rue Tisman vers les Terrasses et le haut de la rue de la Station, de façon à permettre l'accès aux commerces et aux parkings également.

Rue Saint Antoine :

La route est fermée à la circulation entre la rue Kierberg et la rue Haes entre le 29 septembre et le 10 octobre.

Route de la Clouse :

La route de la Clouse sera fermée à la circulation sur la partie située entre la rue Kierberg et la maison N°17 entre le 10 octobre et le 22 octobre.

Concernant les lignes de bus :

Le passage des bus par la route de la Clouse est maintenu jusqu'au 10 octobre. Après cette date et jusqu'à la fin des travaux (en théorie le 22 octobre) le passage par La Clouse ne sera plus assuré. Les autres déviations et déplacements des arrêts sont maintenus jusqu'à la phase finale des travaux.

Nous sommes conscients que ces travaux engendrent des désagréments et chaque semaine une réunion de chantier a lieu afin d'une part de faire le point sur l'avancement des travaux mais également de diminuer l'impact de ces travaux sur le quotidien des riverains, commerçants et usagers de ces routes.